Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322001
Инвестор: ООО «Управляющая компания «Качественное обслуживание домов»	по ОКПО	
Заказчик: ООО «Управляющая компания «Качественное обслуживание домов»	по ОКПО	
Подрядчик: ООО "ТехЦентр СКБ"	по ОКПО	
Стройка: Ремонт системы внутреннего противопожарного водопровода в жилом 14-этажном доме, г. Пермь, ул. КИМ, 5	по ОКПО	
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	34
	дата	25 / 04 / 2023
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	08.09.2023

Отчетный период	
с	по
25.04.2023	08.09.2023

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Акт № 1 Ремонт системы внутреннего противопожарного водопровода		1 138 613,39	1 138 613,39	1 138 613,39
				Итого	1 138 613,39
				Сумма НДС	Без НДС
				Всего с учетом НДС	1 138 613,39

Заказчик _____

М П

Подрядчик Генеральный директор _____ Эхтов А. А.

М П

Наименование редакции сметных нормативов: Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2022.3

г. Пермь, ул. КИМ,5

(наименование стройки)

Жилой 14-ти этажный дом, г. Пермь, ул. КИМ,5

(наименование объекта капитального строительства)

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

Ремонт системы внутреннего противопожарного водопровода

(наименование конструктивного решения)

Составлен: базисно-индексным методом

Основание: дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: 1 кв.2023

Сметная стоимость	1 138,61	(99,15)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	515,08	(44,6)	тыс.руб.
монтажных работ	393,40	(29,56)	тыс.руб.
оборудования	189,39	(23,73)	тыс.руб.
прочих затрат	40,73	(1,25)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	173,99	(5,36)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		553,72	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		8,41	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Насос											
Площадка под насос											
1	ФЕР06-01-001-01	**Устройство бетонной подготовки**	**100 м3**			**0,0075**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	**Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5**									
		1 ОТ					1 053,00	1,5	11,85	32,49	385,01
		2 ЭМ					1 566,06	1,5	17,62	11,7	206,15
		3 в т.ч. ОТм					244,39	1,5	2,75	32,49	89,35
		4 М					909,27		6,82	7,98	54,42
	Н 04.1.02.05	*Смеси бетонные тяжелого бетона*	*м3*	*102*		*0,765*					
		ЗТ	чел.-ч	135	1,5	1,51875					
		ЗТм	чел.-ч	18,12	1,5	0,20385					
		Итого по расценке					3 528,33		36,29		645,58
		ФОТ							14,60		474,36
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			13,40		435,46
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			7,20		233,86
		Всего по позиции							56,89		1 314,90
2	ФССЦ-04.1.02.05-0006	**Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)**	**м3**			**0,85**	592,76		503,85	7,98	4 020,72
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
		Всего по позиции							503,85		4 020,72
3	ФЕР06-03-004-12	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**т**			**0,020424**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	**Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5**									
		1 ОТ					102,78	1,5	3,15	32,49	102,34
		2 ЭМ					30,45	1,5	0,93	11,7	10,88
		3 в т.ч. ОТм					4,35	1,5	0,13	32,49	4,22
		4 М					285,60		5,83	7,98	46,52
	Н 08.4.03.03	*Арматура*	*т*	*1*		*0,020424*					
		ЗТ	чел.-ч	11,6	1,5	0,3553776					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,5	0,0107226					
		Итого по расценке					418,83		9,91		159,74
		ФОТ							3,28		106,56
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			3,01		97,82
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			1,62		52,53
		Всего по позиции							14,54		310,09
4	ФССЦ-08.4.03.03-0032	**Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм (Вес1 м=0,888 кг)**	**т**			**0,020424**	7 997,23		163,34	7,98	1 303,45
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
		Всего по позиции							163,34		1 303,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ФЕР18-05-001-02	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т	шт			2					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					151,43	1,5	454,29	32,49	14 759,88
		2 ЭМ					23,05	1,5	69,15	11,7	809,06
		3 в т.ч. ОТм					2,51	1,5	7,53	32,49	244,65
		4 М					98,71		197,42	7,98	1 575,41
	Н 23.8.03.11	*Фланцы стальные*	*шт*	*2*		*4*					
		ЗТ	чел.-ч	16,3	1,5	48,9					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,5	0,6					
		Итого по расценке					273,19		720,86		17 144,35
		ФОТ							461,82		15 004,53
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			502,92		16 339,93
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			282,63		9 182,77
		Всего по позиции							1 506,41		42 667,05
6 О	Прайс	Насос КМ-80-50-200	шт			2	89 610,00	1,012	22 728,15	7,98	181 370,64
		(Оборудование)									
		Цена=87000*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							22 728,15		181 370,64
7	ФЕРм12-12-003-05	Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм	шт			1					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					50,99	1,5	76,49	32,49	2 485,16
		2 ЭМ					98,60	1,5	147,90	11,7	1 730,43
		3 в т.ч. ОТм					11,84	1,5	17,76	32,49	577,02
		4 М					3,79		3,79	7,98	30,24
		ЗТ	чел.-ч	5,3	1,5	7,95					
		ЗТм	чел.-ч	0,89	1,5	1,335					
		Итого по расценке					153,38		226,18		4 245,83
		ФОТ							94,25		3 062,18
	Пр/812-054.0-1	НР Технологические трубопроводы	%	90		90			84,83		2 755,96
	Пр/774-054.0	СП Технологические трубопроводы	%	46		46			43,36		1 408,60
		Всего по позиции							356,37		8 410,39
8	тек.цена	Задвижка 30с941нж ДУ 80 Ру16 под эл/привод Муром	шт			1	26 110,50	1,012	3 311,26	7,98	26 423,83
		(Технологические трубопроводы)									
		Цена=25350*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							3 311,26		26 423,83
9	тек.цена	Электропривод S- 70-24-У1 380В IP67 0,37кВт Benarmo	шт			1	62 392,36	1,012	7 912,41	7,98	63 141,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Технологические трубопроводы)									
		Цена=60575,11*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**7 912,41**		**63 141,07**
10	ФЕР22-03-002-02	**Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников**	**10 шт**			**0,1**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					55,42	1,5	8,31	32,49	269,99
		2 ЭМ					332,79	1,5	49,92	11,7	584,06
		3 в т.ч. ОТм					44,92	1,5	6,74	32,49	218,98
	Н	24.3.05.15 *Фасонные части*	*шт*	*10*		*1*					
		ЗТ	чел.-ч	6,11	1,5	0,9165					
		ЗТм	чел.-ч	3,33	1,5	0,4995					
		Итого по расценке					388,21		58,23		854,05
		ФОТ							15,05		488,97
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117	0,9	105,3			15,85		514,89
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			9,47		307,56
		Всего по позиции							**83,55**		**1 676,50**
11	##########################	**Тройник с ПВХ фланцем 110х100**	**шт**			**1**	**4 099,40**	**1,012**	**519,87**	**7,98**	**4 148,59**
		(Технологические трубопроводы)									
		Цена=3980*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**519,87**		**4 148,59**
12	ФЕР16-02-010-02	**Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм**	**10 м**			**0,6**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					9,13	1,5	8,22	32,49	267,07
		2 ЭМ					3,16	1,5	2,84	11,7	33,23
		4 М					13,54		8,12	7,98	64,80
	П,Н	23.3.10.02 *Трубы стальные*	*м*	*0*							
	П,Н	23.8.03.12 *Части фасонные стальные*	*т*	*0*							
		ЗТ	чел.-ч	0,92	1,5	0,828					
		Итого по расценке					25,83		19,18		365,10
		ФОТ							8,22		267,07
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			8,95		290,84
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			5,03		163,45
		Всего по позиции							**33,16**		**819,39**
13	тек.цена	**Труба 89х3.5 ГОСТ 10705-80**	**мп**			**6**	**765,78**	**1,012**	**582,68**	**7,98**	**4 649,82**
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Цена=743,46*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							582,68		4 649,82
14	тек.цена	Отвод 89х 3,5 ГОСТ 17376-2001	шт			6	534,00	1,012	338,60	7,98	2 702,04
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Цена=518,45*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							338,60		2 702,04
15	тек.цена	Фланец 1 - 80 - 16 пл. ГОСТ 33259-2015	шт			9	1 349,64	1,012	1 540,64	7,98	12 294,34
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Цена=1310,52*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							1 540,64		12 294,34
16	тек.цена	Тройник 89х3,5 ГОСТ 17376-2001	шт			3	937,30	1,012	356,60	7,98	2 845,64
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Цена=910*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							356,60		2 845,64
17	ФЕР16-02-011-05	Прокладка трубопроводов противопожарного водоснабжения из стальных труб диаметром: 100 мм (Диаметр 89мм)	100 м			0,06					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					428,55	1,5	38,57	32,49	1 253,14
		2 ЭМ					101,36	1,5	9,12	11,7	106,70
		3 в т.ч. ОТм					6,12	1,5	0,55	32,49	17,87
		4 М					17 798,74		1 067,92	7,98	8 522,00
	Н *01.7.15.07* *Дюбели-звезди*		*кг*	*0,7*		*0,042*					
	Н *24.1.02.01* *Хомуты для крепления труб*		*шт*	*33*		*1,98*					
		ЗТ	чел.-ч	46,13	1,5	4,1517					
		ЗТм	чел.-ч	0,47	1,5	0,0423					
		Итого по расценке					18 328,65		1 115,61		9 881,84
		ФОТ							39,12		1 271,01
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			42,60		1 384,13
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			23,94		777,86
		Всего по позиции							1 182,15		12 043,83
18	ФССЦ-24.1.02.01-0001	Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб	шт			1,98	9,19		18,20	7,98	145,24
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Всего по позиции							18,20		145,24
19	ФССЦ-01.7.15.07-0001	Дюбели	т			0,000042	22 558,00		0,95	7,98	7,58
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Всего по позиции							0,95		7,58
20	ФЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	шт			3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5								
		1 ОТ					23,58	1,5	106,11	32,49	3 447,51
		2 ЭМ					8,42	1,5	37,89	11,7	443,31
		3 в т.ч. ОТм					0,51	1,5	2,30	32,49	74,73
		4 М					45,42		136,26	7,98	1 087,35
Н	18.1.02.01	*Арматура трубопроводная фланцевая*	*шт*	*1*		*3*					
Н	23.8.03.11	*Фланцы стальные*	*шт*	*2*		*6*					
		ЗТ	чел.-ч	2,6	1,5	11,7					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,5	0,18					
		Итого по расценке					77,42		280,26		4 978,17
		ФОТ							108,41		3 522,24
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			118,06		3 835,72
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			66,35		2 155,61
		Всего по позиции							464,67		10 969,50
21	Тек цена	Кран шаровый ALSO КШ.Ф.080/063.16-01 ст.20	шт			3	7 257,51	1,012	2 761,13	7,98	22 033,80
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Цена=7046,13*1,03									
	Приказ от 04.06.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							2 761,13		22 033,80
22	ФССЦ-23.8.03.11-0006	Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	компл			6	122,79		736,74	7,98	5 879,19
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Всего по позиции							736,74		5 879,19
Изготовление и монтаж стойки из труб (Опора для водопровода)											
23	ФЕРм38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т			0,0012					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5										
		1 ОТ					1 154,40	1,5	2,08	32,49	67,58
		2 ЭМ					369,64	1,5	0,67	11,7	7,84
		3 в т.ч. ОТм					21,00	1,5	0,04	32,49	1,30
		4 М					252,26		0,30	7,98	2,39
		ЗТ	чел.-ч	120	1,5	0,216					
		ЗТм	чел.-ч	1,84	1,5	0,003312					
		Итого по расценке					1 776,30		3,05		77,81
		ФОТ							2,12		68,88
	Пр/812-060.0-1	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90			1,91		61,99
	Пр/774-060.0	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45			0,95		31,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	тек.цена	Отвод 57х3,5 ГОСТ 17375-2001	шт			10	262,11	1,012	332,40	7,98	2 652,55
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Цена=254,48*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							332,40		2 652,55
29	тек.цена	Фланец 1 - 60 - 16 пл. ГОСТ 33259-2015	шт			12	759,24	1,012	1 156,41	7,98	9 220,21
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Цена=737,13*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							1 156,41		9 220,21
30	тек.цена	Тройник 57х3 ГОСТ 17376-2001	шт			2	393,67	1,012	99,85	7,98	796,79
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Цена=382,202*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							99,85		796,79
31	ФЕР16-02-011-02	Прокладка трубопроводов противопожарного водоснабжения из стальных труб диаметром: 50 мм	100 м			0,42					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					264,77	1,5	166,81	32,49	5 419,66
		2 ЭМ					53,96	1,5	33,99	11,7	397,68
		3 в т.ч. ОТм					2,61	1,5	1,64	32,49	53,28
		4 М					9 352,61		3 928,10	7,98	31 346,24
	Н 01.7.15.07	*Дюбели-гвозди*	*кг*	*0,8*		*0,336*					
	Н 24.1.02.01	*Хомуты для крепления труб*	*шт*	*40*		*16,8*					
		ЗТ	чел.-ч	28,5	1,5	17,955					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,5	0,126					
		Итого по расценке					9 671,34		4 128,90		37 163,58
		ФОТ							168,45		5 472,94
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			183,44		5 960,03
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			103,09		3 349,44
		Всего по позиции							4 415,43		46 473,05
32	ФССЦ-24.1.02.01-0001	Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб	шт			16,8	9,19		154,39	7,98	1 232,03
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Всего по позиции							154,39		1 232,03
33	ФССЦ-01.7.15.07-0001	Дюбели	т			0,000336	22 558,00		7,58	7,98	60,49
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Всего по позиции							7,58		60,49
34	ФЕР16-06-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	шт			4					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					23,58	1,5	141,48	32,49	4 596,69
		2 ЭМ					8,42	1,5	50,52	11,7	591,08
		3 в т.ч. ОТм					0,51	1,5	3,06	32,49	99,42
		4 М					45,42		181,68	7,98	1 449,81
	Н 18.1.02.01	*Арматура трубопроводная фланцевая*	*шт*	*1*		*4*					
	Н 23.8.03.11	*Фланцы стальные*	*шт*	*2*		*8*					
		ЗТ	чел.-ч	2,6	1,5	15,6					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,5	0,24					
		Итого по расценке					77,42		373,68		6 637,58
		ФОТ							144,54		4 696,11
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			157,40		5 114,06
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			88,46		2 874,02
		Всего по позиции							619,54		14 625,66
35	Тек цена	Кран шаровый ALSO КШ.Ф.080/063.16-01 ст.20	шт			4	3 900,11	1,012	1 978,40	7,98	15 787,65
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Цена=3786,51*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							1 978,40		15 787,65
36	ФССЦ-23.8.03.11-0006	Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	компл			6	73,39		440,34	7,98	3 513,91
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Всего по позиции							440,34		3 513,91
37	ФЕРм11-01-001-04	Конструкции для установки приборов, масса: до 5 кг (кронштейны)	шт			13					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5										
		1 ОТ					9,00	1,5	175,50	32,49	5 702,00
		2 ЭМ					9,51	1,5	185,45	11,7	2 169,77
		3 в т.ч. ОТм					1,00	1,5	19,50	32,49	633,56
		4 М					47,17		613,21	7,98	4 893,42
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,5	20,085					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,5	1,95					
		Итого по расценке					65,68		974,16		12 765,19
		ФОТ							195,00		6 335,56
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			175,50		5 702,00
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			89,70		2 914,36
		Всего по позиции							1 239,36		21 381,55
38	ФЕР46-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Монтаж резьбы электросваркой)	т металлоконструкций			0,0002					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5										
		1 ОТ					777,45	1,5	0,23	32,49	7,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					119,74	1,5	0,04	11,7	0,47
		3 в т.ч. ОТм					7,54	1,5	0,00	32,49	
		4 М					84,00		0,02	7,98	0,16
	Н	07.2.07.13 Конструкции металлические мелкие	т	1		0,0002					
		ЗТ	чел.-ч	84,69	1,5	0,025407					
		ЗТм	чел.-ч	0,65	1,5	0,000195					
		Итого по расценке					961,19		0,29		8,10
		ФОТ							0,23		7,47
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			0,24		7,69
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			0,14		4,41
		Всего по позиции							0,67		20,20
39	тек.цена	Резьба ДУ 15 ГОСТ 8969-75	шт			5	18,69	1,012	11,85	7,98	94,57
		(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)									
		Цена=18,15*1,03									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							11,85		94,57
40	ФЕР18-07-001-02	Установка манометров: с трехходовым краном	компл			2					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5										
		1 ОТ					2,18	1,5	6,54	32,49	212,48
		4 М					0,84		1,68	7,98	13,41
		ЗТ	чел.-ч	0,22	1,5	0,66					
		Итого по расценке					3,02		8,22		225,89
		ФОТ							6,54		212,48
		Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			7,12		231,39
		Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			4,00		130,04
		Всего по позиции							19,34		587,32
41	тек.цена	Манометр МТ 100/10 G1/2	шт			2	768,69	1,012	194,97	7,98	1 555,83
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Цена=746,30*1,03									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							194,97		1 555,83
42	тек.цена	Кран трехходовой 11б18бк ДУ 15 с рукояткой ВИПРА G1/2	шт			2	439,05		110,04	7,98	878,10
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Цена=426,26*1,03									
		Всего по позиции							110,04		878,10
43	ФЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг)	шт			2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					10,22	1,518	31,03	32,49	1 008,16
		4 М					1,31	1,012	2,65	7,98	21,15
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,5	3,09					
		Итого по расценке					11,53		33,68		1 029,31
		ФОТ							31,03		1 008,16
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			27,93		907,34
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			14,27		463,75
		Всего по позиции							75,88		2 400,40
44	тек.цена	ALT-Z 101 Кран шаровый полный проход ДУ-15 (1/2) Ру40 в/в (руч)	шт			2	340,83	1,012	86,45	7,98	689,84
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Цена=330,90*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							86,45		689,84
деммонтаж.Монтаж ШПК											
45	ФЕР16-08-001-01	демонтаж шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой до 10 кг	100 шт			0,14					
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					1 239,09	1,05	182,15	32,49	5 918,05
		2 ЭМ					54,33	1,05	7,99	11,7	93,48
		3 в т.ч. ОТм					7,53	1,05	1,11	32,49	36,06
		4 М					131,60	0	0,00	7,98	
	Н 01.7.17.09	Сверла, буры	шт	5	0						
	Н 18.3.02.02	Шкафы пожарные	шт	100	0						
		ЗТ	чел.-ч	154,5	1,05	22,7115					
		ЗТм	чел.-ч	0,6	1,05	0,0882					
		Итого по расценке					1 425,02		190,14		6 011,53
		ФОТ							183,26		5 954,11
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			199,57		6 484,03
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			112,16		3 643,92
		Всего по позиции							501,87		16 139,48
46	ФЕР16-08-001-01	Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой до 10 кг	100 шт			0,14					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					1 239,09	1,5	260,21	32,49	8 454,22
		2 ЭМ					54,33	1,5	11,41	11,7	133,50
		3 в т.ч. ОТм					7,53	1,5	1,58	32,49	51,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					131,60		18,42	7,98	146,99
	Н	01.7.17.09 Сверла, буры	шт	5		0,7					
	Н	18.3.02.02 Шкафы пожарные	шт	100		14					
		ЗТ	чел.-ч	154,5	1,5	32,445					
		ЗТм	чел.-ч	0,8	1,5	0,126					
		Итого по расценке					1 425,02		290,04		8 734,71
		ФОТ							261,79		8 505,55
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			285,09		9 262,54
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			160,22		5 205,40
		Всего по позиции							736,35		23 202,65
47	тек.цена	Шкаф пожарный, навесной закрытый, ШПК-310 (312)	шт			14	2 884,00	1,012	5 120,36	7,98	40 860,81
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Цена=2800*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							5 120,36		40 860,81
48	ФЕР16-07-001-01	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм (Головки,ствол, клапан,гайки)	шт			14					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5										
		1 ОТ					8,66	1,5	181,86	32,49	5 908,63
		2 ЭМ					2,17	1,5	45,57	11,7	533,17
		3 в т.ч. ОТм					0,37	1,5	7,77	32,49	252,45
		4 М					729,38		10 211,32	7,98	81 486,33
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,5	18,9					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,5	0,63					
		Итого по расценке					740,21		10 438,75		87 928,13
		ФОТ							189,63		6 161,08
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			206,51		6 709,42
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			116,05		3 770,58
		Всего по позиции							10 761,31		98 408,13
49	тек.цена	Клапан пожарный латунь ДУ 50	шт			14	1 442,00		2 529,82	7,98	20 188,00
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Цена=1400*1,03									
		Всего по позиции							2 529,82		20 188,00
Антикоррозийная обработка трубопровода											
50	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2			38					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5										
		1 ОТ					7,68	1,5	437,76	32,49	14 222,82
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,5	51,3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					7,68		437,76		14 222,82
		ФОТ							437,76		14 222,82
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			370,34		12 032,51
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			189,77		6 165,59
		Всего по позиции							997,87		32 420,92
51	ФЕР13-07-001-02	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2			0,38					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					79,36	1,5	45,24	32,49	1 469,85
		2 ЭМ					2,23	1,5	1,27	11,7	14,86
		3 в т.ч. ОТм					0,33	1,5	0,19	32,49	6,17
		4 М					222,54		84,57	7,98	674,87
		ЗТ	чел.-ч	9,08	1,5	5,1756					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,5	0,0171					
		Итого по расценке					304,13		131,08		2 159,58
		ФОТ							45,43		1 476,02
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			38,43		1 248,71
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			19,69		639,85
		Всего по позиции							189,20		4 048,14
52	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2)	100 м2			0,38					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					56,55	3	64,47	32,49	2 094,63
		2 ЭМ					9,22	3	10,51	11,7	122,97
		3 в т.ч. ОТм					0,22	3	0,25	32,49	8,12
		4 М					152,04	2	115,55	7,98	922,09
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,5	3,0267					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,5	0,0114					
		Итого по расценке					217,81		190,53		3 139,69
		ФОТ							64,72		2 102,75
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			54,75		1 778,93
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			28,06		911,54
		Всего по позиции							273,34		5 830,16
53	ФЕР13-03-004-28	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2)	100 м2			0,38					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					19,32	3	22,02	32,49	715,43
		2 ЭМ					6,01	3	6,85	11,7	80,15
		3 в т.ч. ОТм					0,22	3	0,25	32,49	8,12
		4 М					138,16	2	105,00	7,98	837,90
		ЗТ	чел.-ч	2,13	1,5	1,2141					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,5	0,0114					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					163,49		133,87		1 633,48
		ФОТ							22,27		723,55
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			18,84		612,12
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			9,65		313,66
		Всего по позиции							162,36		2 559,26
54	ФЕР22-06-002-01	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 50-65 мм (Промывка старых пожарных водопроводов)	км			0,104					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5										
		1 ОТ					175,72	1,5	27,41	32,49	890,55
		4 М					17,32		1,80	7,98	14,36
		ЗТ	чел.-ч	20,6	1,5	3,2136					
		Итого по расценке					193,04		29,21		904,91
		ФОТ							27,41		890,55
	Пр/812-018.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117	0,9	105,3			28,86		937,75
	Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			17,24		560,16
		Всего по позиции							75,31		2 402,82
55	ФЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (опресовка существующего трубопровода)	100 м			0,84					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5										
		1 ОТ					58,32	1,5	73,48	32,49	2 387,37
		2 ЭМ					44,51	1,5	56,08	11,7	656,14
		4 М					4,29		3,60	7,98	28,73
		ЗТ	чел.-ч	5,01	1,5	6,3126					
		Итого по расценке					107,12		133,16		3 072,24
		ФОТ							73,48		2 387,37
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			80,02		2 599,85
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			44,97		1 461,07
		Всего по позиции							258,15		7 133,16
56	ФЕР16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм	шт			2					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5										
		1 ОТ					54,26	1,5	162,78	32,49	5 288,72
		2 ЭМ					6,79	1,5	20,37	11,7	238,33
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,5	0,78	32,49	25,34
		4 М					31,83		63,66	7,98	508,01
	Н 18.1.02.01	Арматура трубопроводная фланцевая	шт	1		2					
	Н 23.8.03.11	Фланцы стальные	шт	1		2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	5,64	1,5	16,92					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,5	0,06					
		Итого по расценке									
		ФОТ					92,88		246,81		6 035,06
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			163,56		5 314,06
									178,12		5 787,01
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			100,10		3 252,20
		Всего по позиции							525,03		15 074,27
Пусконаладочные работы											
57	ФЕРп03-02-042-01	Насос центробежный при подаче: до 10 м3/ч	шт			2					
	1	ОТ					132,79		265,58	32,49	8 628,69
		ЗТ	чел.-ч	10,08		20,16					
		Итого по расценке									
		ФОТ					132,79		265,58		8 628,69
									265,58		8 628,69
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком)	%	74		74			196,53		6 385,23
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком)	%	36		36			95,61		3 106,33
		Всего по позиции							557,72		18 120,25
58	ФЕРп07-07-006-01	Система хозяйственно-противопожарного водоснабжения, производительность до 500 Гкал/ч	система			1					
	1	ОТ					331,40		331,40	32,49	10 767,19
		ЗТ	чел.-ч	22,95		22,95					
		Итого по расценке									
		ФОТ					331,40		331,40		10 767,19
									331,40		10 767,19
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40%	%	74		74			245,24		7 967,72
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40%	%	36		36			119,30		3 876,19
		Всего по позиции							696,94		22 611,10
		Итого по разделу 1 Насос							82 007,82		863 261,08
Раздел 2. Автоматика											
59	ФЕРм10-06-001-06	Прибор ОПС на 4 луча	шт			1					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5										
	1	ОТ					25,20	1,5	37,80	32,49	1 228,12
	4	М					4,37		4,37	7,98	34,87
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,5	3,6					
		Итого по расценке									
		ФОТ					29,57		42,17		1 262,99
									37,80		1 228,12
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			34,02		1 105,31
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			17,39		564,94
		Всего по позиции							93,68		2 933,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60 О	тек цена	ППКОП С2000-4	шт			1	4 429,00	1,012	561,67	7,98	4 482,15
		(Оборудование)									
		Цена=4300,0*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							561,67		4 482,15
61	ФЕРм10-08-001-01	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей	шт			1					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					72,43	1,5	108,65	32,49	3 530,04
		4 М					8,88		8,88	7,98	70,86
		ЗТ	чел.-ч	7,2	1,5	10,8					
		Итого по расценке					81,31		117,53		3 600,90
		ФОТ							108,65		3 530,04
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			97,79		3 177,04
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			49,98		1 623,82
		Всего по позиции							265,30		8 401,76
62	тек цена	Блок С2000-КПБ	шт			1	5 562,00	1,012	705,36	7,98	5 628,74
		(Прокладка и монтаж сетей связи)									
		Цена=5400*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							705,36		5 628,74
63	ФЕРм08-03-530-01	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 40 А (Пускатель магнитный КМИ-34062, Пускатель магнитный КМЭ-12А)	шт			3					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					21,92	1,5	98,64	32,49	3 204,81
		2 ЭМ					2,62	1,5	11,79	11,7	137,94
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,5	1,17	32,49	38,01
		4 М					63,36		190,08	7,98	1 516,84
		ЗТ	чел.-ч	2,36	1,5	10,62					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,5	0,09					
		Итого по расценке					87,90		300,51		4 859,59
		ФОТ							99,81		3 242,82
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			96,82		3 145,54
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			50,90		1 653,84
		Всего по позиции							448,23		9 658,97
64	тек цена	Пускатель магнитный КМИ-34062	шт			2	8 755,00	1,012	2 220,67	7,98	17 720,12
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Цена=8500*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							2 220,67		17 720,12
65	текущая цена	Пускатель магнитный КМЭ-12А	шт			1	4 635,00	1,012	587,80	7,98	4 690,62
		(Электротехнические установки на других объектах)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=4500*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							567,80		4 690,62
66	ФЕРм08-03-524-11	**Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 250 А**	**шт**			**1**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					36,12	1,5	54,18	32,49	1 760,31
		2 ЭМ					3,10	1,5	4,65	11,7	54,41
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,5	0,39	32,49	12,67
		4 М					56,85		56,85	7,98	453,66
		ЗТ	чел.-ч	3,59	1,5	5,385					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,5	0,03					
		Итого по расценке					96,07		115,68		2 268,38
		ФОТ							54,57		1 772,98
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			52,93		1 719,79
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			27,83		904,22
		Всего по позиции							196,44		4 892,39
67	тек цена	**Ящик силовой с рубильником ЯБПВУ-1МУ3**	**шт**			**1**	**6 695,00**	**1,012**	**849,04**	**7,98**	**6 775,34**
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Цена=6500*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							849,04		6 775,34
68	ФЕРм08-03-573-04	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм**	**шт**			**1**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					20,44	1,5	30,66	32,49	996,14
		2 ЭМ					33,47	1,5	50,21	11,7	587,46
		3 в т.ч. ОТм					3,42	1,5	5,13	32,49	166,67
		4 М					2,94		2,94	7,98	23,46
		ЗТ	чел.-ч	2,06	1,5	3,09					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,5	0,465					
		Итого по расценке					56,85		83,81		1 607,06
		ФОТ							35,79		1 162,81
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			34,72		1 127,93
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			18,25		593,03
		Всего по позиции							136,78		3 328,02
69	тек цена	**Шкаф Металлический 300х200х100**	**шт**			**1**	**618,00**	**1,012**	**78,37**	**7,98**	**625,42**
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Цена=600*1,03									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							78,37		625,42
70	ФЕРм10-01-003-06	Блок релейный (УК-ВК)	10 шт			0,3					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					15,53	1,5	6,99	32,49	227,11
		2 ЭМ					5,40	1,5	2,43	11,7	28,43
		3 в т.ч. ОТм					0,60	1,5	0,27	32,49	8,77
		4 М					0,31		0,09	7,98	0,72
		ЗТ	чел.-ч	1,5	1,5	0,675					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,5	0,027					
		Итого по расценке					21,24		9,51		256,26
		ФОТ							7,26		235,88
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			6,53		212,29
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3,34		108,50
		Всего по позиции							19,38		577,05
71	тек цена	УК/ВК-04	шт			2	1 668,60	1,012	423,21	7,98	3 377,25
		(Прокладка и монтаж сетей связи)									
		Цена=1620*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							423,21		3 377,25
72	тек цена	УК/ВК-05	шт			1	1 236,00	1,012	156,75	7,98	1 250,83
		(Прокладка и монтаж сетей связи)									
		Цена=1200*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							156,75		1 250,83
73	ФЕРм10-01-038-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	шт			1					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ					17,06	1,5	25,59	32,49	831,42
		4 М					0,34		0,34	7,98	2,71
		ЗТ	чел.-ч	2	1,5	3					
		Итого по расценке					17,40		25,93		834,13
		ФОТ							25,59		831,42
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			23,03		748,28
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			11,77		382,45
		Всего по позиции							60,73		1 964,86
74	тек цена	Реле давления KPI-35	шт			1	8 755,00	1,012	1 110,28	7,98	8 860,06
		(Прокладка и монтаж сетей связи)									
		Цена=8500*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							1 110,28		8 860,06
75	ФЕРм08-01-061-02	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6	шт			14					

		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5								
			1 ОТ					9,91	1,5	208,11	32,49	6 761,49
			2 ЭМ					5,43	1,5	114,03	11,7	1 334,15
			3 в т.ч. ОТм					0,76	1,5	15,96	32,49	518,54
			4 М					0,74		10,36	7,98	82,67
			ЗТ	чел.-ч	1,03	1,5	21,63					
			ЗТм	чел.-ч	0,06	1,5	1,26					
			Итого по расценке					16,08		332,50		8 178,31
			ФОТ							224,07		7 280,03
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			217,35		7 061,63
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			114,28		3 712,82
			Всего по позиции							664,13		18 952,76
76	О	Прайс	Пост кнопочный ПКЕ (Оборудование)	шт			14	250,00	1,012	443,86	7,98	3 542,00
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							443,86		3 542,00
77		ФЕРм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м			0,7					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
			1 ОТ					139,54	1,5	146,52	32,49	4 760,43
			4 М					16,79		11,75	7,98	93,77
			ЗТ	чел.-ч	15,2	1,5	15,96					
			Итого по расценке					156,33		158,27		4 854,20
			ФОТ							146,52		4 760,43
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			142,12		4 617,62
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			74,73		2 427,82
			Всего по позиции							378,12		11 899,64
78		ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м			0,7					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
			1 ОТ					50,67	1,5	53,20	32,49	1 728,47
			2 ЭМ					3,62	1,5	3,80	11,7	44,46
			3 в т.ч. ОТм					0,50	1,5	0,53	32,49	17,22
			4 М					14,48		10,14	7,98	80,92
			ЗТ	чел.-ч	5,39	1,5	5,6595					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,5	0,042					
			Итого по расценке					68,77		67,14		1 853,85
			ФОТ							53,73		1 745,69
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			52,12		1 693,32
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			27,40		890,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							146,66		4 437,47
79	тек цена	Гофротруба Д 16	м			40	20,60	1,012	104,50	7,98	833,89
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Цена=20*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							104,50		833,89
80	тек цена	Гофротруба Д 25	м			10	25,75	1,012	32,66	7,98	260,59
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Цена=25*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							32,66		260,59
81	тек цена	Гофротруба Д 32	м			20	36,05	1,012	91,43	7,98	729,65
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Цена=35*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							91,43		729,65
82	ФЕРм08-02-395-01	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм	т			0,01548					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5										
		1 ОТ					507,60	1,5	11,79	32,49	383,06
		2 ЭМ					311,28	1,5	7,23	11,7	84,59
		3 в т.ч. ОТм					31,38	1,5	0,73	32,49	23,72
		4 М					68,63		1,06	7,98	8,46
		ЗТ	чел.-ч	54	1,5	1,25388					
		ЗТм	чел.-ч	2,5	1,5	0,05805					
		Итого по расценке					887,51		20,06		476,11
		ФОТ							12,52		406,78
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			12,14		394,58
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			6,39		207,46
		Всего по позиции							38,61		1 078,15
83		Лоток ЛМП 100х50	мп			18	515,00	1,012	1 175,59	7,98	9 381,24
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Цена=500*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							1 175,59		9 381,24
84	ФЕРм08-04-744-10	Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м			1,7					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5										
		1 ОТ					487,73	1,5	1 243,71	32,49	40 408,14
		2 ЭМ					11,09	1,5	28,28	11,7	330,88
		3 в т.ч. ОТм					1,51	1,5	3,85	32,49	125,09
		4 М					101,13		171,92	7,98	1 371,92
		ЗТ	чел.-ч	50,7	1,5	129,285					
		ЗТм	чел.-ч	0,12	1,5	0,306					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					599,95		1 443,91		42 110,94
		ФОТ							1 247,56		40 533,23
	Пр/812-049.1-1	НР Электротехнические установки на атомных электростанциях	%	126		126			1 571,93		51 071,87
	Пр/774-049.1	СП Электротехнические установки на атомных электростанциях	%	68		68			848,34		27 562,60
		Всего по позиции							3 864,18		120 748,41
85	тек цена	Кабель КСВВ нгLS 4х0,5	м			60	25,75	1,012	196,93	7,98	1 563,54
		(Электротехнические установки на атомных электростанциях)									
		Цена=25*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							196,93		1 563,54
86	тек цена	Кабель КПС FRLS 1х2х0,5	м			20	30,90	1,012	78,37	7,98	625,42
		(Электротехнические установки на атомных электростанциях)									
		Цена=30*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							78,37		625,42
87	тек цена	Кабель КПС FRLS 2х2х0,5	м			50	61,80	1,012	391,86	7,98	3 127,08
		(Электротехнические установки на атомных электростанциях)									
		Цена=60*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							391,86		3 127,08
88	тек цена	Кабель ВВГ 4х6	м			25	463,50	1,012	1 469,49	7,98	11 726,55
		(Электротехнические установки на атомных электростанциях)									
		Цена=450*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							1 469,49		11 726,55
89	тек цена	Кабель КВВГ 4х1,5	м			15	84,46	1,012	160,66	7,98	1 282,10
		(Электротехнические установки на атомных электростанциях)									
		Цена=82*1,03									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							160,66		1 282,10
		Итого по разделу 2 Автоматика							17 146,54		275 362,31
		Итоги по акту:									
		Итого прямые затраты (справочно)							66 755,14		667 675,78
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							5 355,15		173 968,81
		Эксплуатация машин							998,60		11 683,64
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							101,97		3 312,98
		Материалы							60 401,39		482 003,33
		Строительные работы							44 604,95		515 082,46
		в том числе:									
		оплата труда							2 447,23		79 510,49
		эксплуатация машин и механизмов							442,16		5 173,28
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							36,64		1 190,41
		материалы							37 737,25		301 143,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы							2 561,46		83 222,32
		сметная прибыль							1 416,85		46 033,03
		Монтажные работы							29 562,07		393 404,79
		в том числе:									
		оплата труда							2 310,94		75 082,44
		эксплуатация машин и механизмов							556,44		6 510,36
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							65,33		2 122,57
		материалы							22 664,14		180 859,99
		накладные расходы							2 631,67		85 502,49
		сметная прибыль							1 398,88		45 449,51
		Оборудование							23 733,68		189 394,79
		Прочие затраты							1 253,66		40 731,35
		Пусконаладочные работы							1 253,66		40 731,35
		в том числе:									
		оплата труда							596,98		19 395,88
		накладные расходы							441,77		14 352,95
		сметная прибыль							214,91		6 982,52
		Итого ФОТ (справочно)							5 457,12		177 301,79
		Итого накладные расходы (справочно)							5 634,90		183 077,76
		Итого сметная прибыль (справочно)							3 030,64		98 465,06
		ВСЕГО по акту							99 154,36		1 138 613,39
		в том числе:									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН							23 733,68		189 394,79

Сдал: Генеральный директор (Эхтов А. А.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял:

0

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

К дополнительному соглашению № 1
к договору № 34 от 25.04. 2023г.

АКТ выполненных работ
по комплектации пожарных шкафов в 14 этажном жилом доме по адресу: г. Пермь, ул. КИМ, 5

от 08 сентября 2023 г.

Подрядчик,
ООО «ТехЦентр СКБ»
Юридический адрес:
614068, г. Пермь, ул. Луначарского, 90
Почтовый адрес: г. Пермь, ул. Луначарского, 90
Тел./факс: 236-55-00,
ИНН 5902231037 КПП 590201001
р/с 40702810010000000025 в Банк «Пермь» (АО)
к/с 30101810200000000756
БИК 045773756
ОКПО: 12064270, ОКВД: 45.31
ОГРН: 1135902000222

Наименование работ	Количество	Цена за единицу	Общая стоимость
Рукав пожарный «Универсал» 20 м	14 шт.	1750,00	24500,00
Ствол пожарный РС-50	14 шт.	250,00	3500,00
		ИТОГО:	28000,00

Двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек

(общая сумма прописью) НДС не облагается.

Ген. Директор ООО «ТехЦентр СКБ»_____/Эхтов А.А./

Ген. Директор ООО «УК «КОД»_____/Миронова И.И./

Акт № 412 от 08 сентября 2023 г.

Исполнитель: ООО "ТехЦентр СКБ", ИНН 5902231037, 614068, Пермский край, Пермь, Луначарского, дом № 90, тел.: 342 2365500, р/с 40702810010000000025, в банке БАНК ПЕРМЬ (АО), БИК 045773756, к/с 30101810200000000756

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Качественное обслуживание домов», ИНН 5906999616, 614056, Пермский край, г Пермь, ул Целинная, д. 23, тел.: 7(342) 248-02-68, р/с 40702810749770015887, в банке ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ, БИК 042202603, к/с 30101810900000000603

Основание: Договор 34 от 25.04.2023

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Комплектация пожарных шкафов в жилом доме по адресу: г. Пермь, ул. Ким,5 согласно доп.соглашению № 1 от 28.06.2023 к договору № 34 от 25.04.2023 г.		усл	28 000,00	28 000,00

Итого: 28 000,00

Без налога (НДС) -

Всего оказано услуг 1, на сумму 28 000,00 руб.

Двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор ООО "ТехЦентр СКБ"

Эхтов А. А

ЗАКАЗЧИК

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Качественное обслуживание домов»